ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು
1.	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job code	YES(UPLOADED)
2.	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	YES(UPLOADED)
3.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	YES(UPLOADED)
4.	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ	NA
5.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS memo and sate	YES(UPLOADED)
6.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS memo and sate	YES(UPLOADED)
7.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	YES(UPLOADED)
8.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender notification, paper cutting and state of district bulletin copies	YES(UPLOADED)
9.	ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online tender approval copy	YES(UPLOADED)
10.	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	YES
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:24.03.2022 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:31.03.2022 ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:16.03.2023 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:24.03.2023
12.	ಕಾರ್ಯದೇಶ / Work order ಉಪಕಾರ್ಯದೇಶ / Supplementary Work order	ದಿನಾಂಕ:04.04.2022ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: YES ದಿನಾಂಕ:24.03.2023ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: YES
13.	ಷೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ / Schedule-B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: YES ಗುತ್ತಗೆದಾರರ ಸಹಿ: YES
14.	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	YES(UPLOADED)
15.	ಅನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online road history	NA
16.	Standard tender documents	YES

ನಕ್ಷೆಗಾರರ ಸಹಿ

Scanned with OKEN Scanner

17.	1. Measurement book / E-MB shall have following:	YES(UPLOADED)
	• Name of the work	Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15
	• Work order no and date • Supplementary Work order no and date	000005 date 04.04.2022 000031 date 24.03.2023
	• Date of Pre-measurements / measurements (RA /Final etc., as the caste may be but the dates should be after work order)	NA
	• Date of Pre-measurements / measurements dates should be after work order date.	NA
	• Items wise measurement (as per standard recording requirements)	YES(UPLOADED)
	• Check measurement with date / dates by the concerned AEE /EE as per codal requirements	YES(UPLOADED)
	• Completion certificate as the case may be.	NA
	• Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) – tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	NA
	• In case of final bills / claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	NA
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as requires under A code.	YES(UPLOADED)
18.	I. In case of deviation of the quantities – work slip / EIRL during execution:	NA
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	NA
	• Chief Engineer inspection report	NA
	• Approval of work slip (PWG-45-A code-II)	NA
	• Approval of EIRL (PWG-195, D code-I)	NA
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	NA
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)}	NA
	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB	NA
19.	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with administrative approval and technical sanction details as the case may be.	NA
	• Name of the work	NA
	• Work order No and date	NA
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	NA
	• Check measurement date by AEE	NA
	• Acceptance signature of Agency	NA
	• SBR No with date	NA

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:15

Scanned with OKEN Scanner

	• BR No with date	NA
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	NA
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	NA
20.	IV Other details :-	
	• Completion certificate duly certified by the competent authority in case of fonal bills { (D Code) 185 (d)} {(form PWG – 46- A code-II)}	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ಅ.ಅ / ಮು.ಅ)
	• Penalty in case of dealy in completion of works.	NA
	• EOT (Extension of time) – According if any as per norms)	NA
	• Price adjustment (if the clause included in the tender)	NA
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	NA

ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ದಿನಾಂಕ: 05/8/2023

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-015-22-000002

ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-13/31.03.2022

ಉಪಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-25/24.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-05/04.04.2022

ಉಪಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-31/24.03.2023

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-ರೂ.21.20/-ಲಕ್ಷಗಳು

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೋಕಾಯುಕ್ತ/ಪಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಪಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಶ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 015-22-000002 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.21.20/-ಲಕ್ಷಗಳು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2nd ಭಾಗಶಃ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1931437/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

"ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

05/8/2023

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-015-22-000002

ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-13/31.03.2022

ಉಪಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-25/24.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-05/04.04.2022

ಉಪಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-31/24.03.2023

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-ರೂ.21.20/-ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- 12,31,483/- (12ನೇ ಭಾಗಶಃ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15 ರ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು **100% Check Measurement** ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು **25% Check Measurement** ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಒಂದನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿವಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ 05/8/2023

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-015-22-000002

ಪಿ-ಕೋಡ್ :- P0300

ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-13/31.03.2022

ಉಪಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-25/24.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-05/04.04.2022

ಉಪಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-31/24.03.2023

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-ರೂ.21.20/-ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- 1213437/- (9th ಭಾಗಶಃ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 05/8/2023

"ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Annual Maintenance of Street lights package D-5 T Dasarahalli ward no 15

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-015-22-000002

ಪಿ-ಕೋಡ್ :- P0300

ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-13/31.03.2022

ಉಪಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-25/24.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-05/04.04.2022

ಉಪಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-31/24.03.2023

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-ರೂ.21.20/-ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- 12,34,863/- (12th ಭಾಗಶಃ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.:15

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ